

01.11.2023

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**  
**основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ п.Ключи в 2023 – 2024 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11, вместе ГИА)</b>				
1.1	Подготовка предложений по организации и проведению ГИА-9 в Кировской области в 2024 году:			обеспечение проведения ГИА в 2024 году в соответствии с законодательством, разработка нормативных правовых актов, методических и инструктивных материалов по организации и проведению ГИА в МКОУ СОШ п.Ключи в 2024 году
1.2	Подготовка предложений в состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9	декабрь 2023 г. – январь 2024 г.	Рябчук Н.А.	
1.3	Подготовка предложений по организации пунктов проведения ГИА-9	февраль – март 2024 г.	Рябчук Н.А.	
1.4	Подготовка предложений в составов предметных комиссий по проведению ГИА-9	март – апрель 2024 г.	Рябчук Н.А.	
1.5	Подготовка предложений в составов руководителей, организаторов пунктов проведения ГИА-9 и ассистентов, оказывающих участникам ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (далее – ассистенты)	март – апрель 2024 г.	Рябчук Н.А.	
1.6	Подготовка предложений в список лиц, уполномоченных на проведение работ с использованием переносных металлоискателей в пунктах проведения ГИА-9	апрель – май 2024 г.	Рябчук Н.А.	
1.7	Определение пунктов проведения ГИА-9 и подготовка предложений в состав работников пунктов проведения ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский) период	август 2024 г.	Рябчук Н.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1.8	Подготовка предложений по составу государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11	декабрь 2023 г.	Рябчук Н.А.	
1.9	Подготовка предложений в список пунктов проведения ГИА-11	декабрь 2023 г.	Рябчук Н.А.	
1.10	Подготовка предложений в состав лиц, ответственных за обучение на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11	февраль 2024 г.	Рябчук Н.А.	
1.11	Подготовка предложений в список пунктов проведения ГИА-11 и утверждение состава работников пунктов проведения ГИА-11 в досрочный период	февраль – март 2024 г.	Рябчук Н.А.	
1.12	Подготовка предложений по составу руководителей, организаторов и ассистентов пунктов проведения ГИА-11	март 2024 г.	Рябчук Н.А.	
1.13	Подготовка предложений по определению пунктов проведения ГИА-11 и утверждению составов работников пунктов проведения ГИА-11 в дополнительный сентябрьский период	август 2024 г.	Рябчук Н.А.	
<b>2. Финансовое обеспечение ГИА</b>				
2.1	Планирование средств муниципального бюджета для организации и проведения ГИА на территории Кировской области, в том числе на: - обеспечение пунктов проведения ГИА-9 расходными материалами.	январь – март 2024 г.	Рябчук Н.А.	финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2024 году
<b>3. Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА</b>				
3.1	Формирование и утверждение схем организации приемки и хранения экзаменационных материалов	ноябрь – декабрь 2023 г.	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	обеспечение организационных условий проведения ГИА в соответствии с установленным порядком проведения ГИА, обеспечение ведения
3.2	Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС), в соответствии			

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085:			РИС
3.3	Сведения об образовательных организациях, выпускниках текущего года: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)	Карелина А.А.	
3.4	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде: - для проведения ГИА-9;	по графику ФЦТ	Карелина А.А.	
3.5	Сведения об участниках экзаменов всех категорий с указанием перечня выбранных для сдачи учебных предметов: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику ФЦТ	Карелина А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.6	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ), членах государственных экзаменационных комиссий	по графику ФЦТ	Карелина А.А.	
3.7	Сведения об участниках экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах (далее – участники ГИА с ОВЗ)	по графику ФЦТ	Карелина А.А.	
3.8	Сведения об общественных наблюдателях	по графику ФЦТ	Карелина А.А.	
3.9	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ: - организация работы по информированию участников ГИА с ОВЗ и их родителей о порядке оформления и предоставления соответствующих документов; - учет особенностей здоровья участников ГИА с ОВЗ при организации ППЭ и оборудовании аудиторий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и методическими рекомендациями по организации и проведению ГИА для участников ГИА с ОВЗ; - проведение дополнительных инструктивных мероприятий для руководителей ППЭ, организаторов, ассистентов, членов государственных экзаменационных комиссий об особенностях организации ГИА для участников ГИА с ОВЗ с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития; - информирование ППЭ о количестве участников ГИА с ОВЗ и необходимости организации проведения ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития	до 31 декабря 2023 г.  декабрь 2023 г., февраль 2024 г.  по отдельному графику  не позднее 2-х рабочих дней до проведения экзамена	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	
3.10	Организация подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку: -информирование участников собеседования по русскому	по графику ФЦТ	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>языку о сроках проведения итогового собеседования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование сведений об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования;</li> <li>- формирование комиссий по проведению и проверке итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>- обучение экспертов;</li> <li>- обеспечение готовности помещений образовательных организаций к проведению итогового собеседования, в том числе создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>- обеспечение образовательных организаций текстами, темами и заданиями итогового собеседования;</li> <li>- обеспечение проведения и проверки итогового собеседования в основной и дополнительные сроки</li> </ul>	<p>январь, февраль, апрель 2024 г. январь 2024 г. февраль, март, апрель 2024 г.</p> <p>февраль, март, апрель 2024 г. февраль, март, апрель 2024 г.</p>		
3.11	<p>Организация подготовки и проведения итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Информирование участников итогового сочинения (изложения) о местах регистрации участников;</li> <li>- формирование сведений об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные</li> </ul>	по графику ФЦТ	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>организации для получения среднего профессионального и высшего образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения), обучение задействованных лиц;</li> <li>- обеспечение готовности помещений образовательных организаций и иных мест, определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области, к проведению итогового сочинения (изложения), в том числе создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>- обеспечение образовательных организаций и иных мест, определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области, бланками итогового сочинения (изложения), комплектами тем итогового сочинения, текстами итогового изложения;</li> <li>- обеспечение проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки</li> </ul>	<p>ноябрь 2023 г.</p> <p>декабрь 2023 г., февраль, апрель 2024 г.</p> <p>декабрь 2023 г., февраль, апрель 2024 г.</p> <p>декабрь 2023 г., февраль, апрель 2024 г.</p>		
3.12	<p>Формирование составов комиссий по проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственной экзаменационной комиссии;</li> <li>- апелляционной комиссии;</li> <li>- предметных комиссий</li> </ul>	<p>январь 2023 г. январь 2024 г. январь – февраль 2024 г.</p>	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	
3.13	<p>Организация проведения и проверки ответов участников итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки</p>	<p>декабрь 2023 г., февраль, апрель 2024 г.</p>	Карелина А.А. Казлова Л.Г. Горохова Д.А.	
3.14	<p>Организация проведения и проверки ответов участников итогового собеседования в основной и дополнительные сроки</p>	<p>февраль, март, апрель 2023 г.</p>	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	
3.13	<p>Формирование состава общественных наблюдателей для наблюдения за ходом проведения ГИА:</p>		Рябчук Н.А. Карелина А.А.	
3.13.1	<p>Осуществление аккредитации граждан в качестве</p>	<p>март – июнь,</p>	Рябчук Н.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	общественных наблюдателей	август – сентябрь 2024 г.	Карелина А.А.	
3.13.2	Предоставление общественным наблюдателям информации о порядке проведения ГИА и наблюдении за ходом проведения ГИА (памятки, распечатки, инструкции)	при приеме заявления на аккредитацию	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	
3.14	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения ЕГЭ:			
3.14.1	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет» в ППЭ и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ	по графику Рособранадзора	Рябчук Н.А. Карелина А.А. Организаторы, технические специалисты	
3.15	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения основного государственного экзамена: тренировочное мероприятие по отработке технологии сканирования экзаменационных материалов	март 2024 г.		
3.16	Формирование схемы подвоза обучающихся в ППЭ	апрель 2024 г.	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	
3.17	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Кировской области ФГУП «Главный центр специальной связи», министерством здравоохранения Кировской области, УМВД России по Кировской области по вопросам ГИА	в течение года	Рябчук Н.А.	
3.18	Организация проведения ГИА	в соответствии с единым расписанием	Рябчук Н.А. Карелина А.А. Организаторы Технические специалисты	
3.19	Организация подготовки и проведения ГИА в дополнительный сентябрьский период	в соответствии с единым расписанием	Рябчук Н.А. Карелина А.А. Организаторы	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
<b>4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>				
4.1	Организация участия в обучении председателей и экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-9	февраль 2024 г.	Рябчук Н.А. Педагоги-предметники	повышение компетентности лиц, привлекаемых к проведению ГИА,
4.2	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; - членов государственной экзаменационной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов; - экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике	по отдельному графику	ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС, образовательные организации	формирование по результатам обучения составов комиссий по проведению ГИА, работников ППЭ, согласование единых подходов к оцениванию заданий ГИА
<b>5. Информационное сопровождение ГИА</b>				
5.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов, их родителей (законных представителей), общественности:			обеспечение информирования участников экзаменов и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам порядка проведения ГИА, обеспечение реализации государственной услуги о предоставлении информации о порядке
5.2	Проведение классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов по вопросам: - порядка проведения итогового собеседования по русскому языку; - порядка проведения итогового сочинения (изложения); - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА; - порядка проведения ГИА-9, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций; - порядка проведения ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций	до 1 ноября 2023 г. до 1 ноября 2023 г. до 1 ноября 2023 г. до 1 ноября 2023 г., 1 мая 2024 г. до 1 ноября 2023 г.,	Карелина А.А.	о предоставлении информации о порядке



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
5.3	Проведение родительских собраний по вопросам: - порядка проведения итогового собеседования по русскому языку; - порядка проведения итогового сочинения (изложения); - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА; - порядка проведения ГИА-9, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций; - порядка проведения ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций	1 мая 2024 г.  до 1 ноября 2023 г. до 1 ноября 2023 г. до 1 ноября 2023 г. до 1 ноября 2023 г., 1 мая 2024 г. до 1 ноября 2023 г., 1 мая 2024 г.	Карелина А.А.	проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ в Кировской области
5.4	Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на официальных сайтах образовательных организаций	постоянно	Рябчук Д.А. Карелина А.А.	
5.5	Размещение информации на официальном сайте школы в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9: - о датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке его проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку; - о сроках проведения ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9; - о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	не позднее 7 января 2024 г.  не позднее 1 февраля 2024 г. не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА-9 не позднее чем за месяц до основной даты проведения	Рябчук Д.А. Карелина А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	итогового собеседования по русскому языку не позднее чем за месяц до основной даты проведения ГИА-9		

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
5.6	<p>Размещение информации на официальном сайте школы в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях;</li> <li>- о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ</li> <li>- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов</li> </ul>	<p>не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p>не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭ</p> <p>не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов</p> <p>не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения)</p>	Рябчук Д.А. Карелина А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
		не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов		
5.7	Оформление информационных стендов о проведении ГИА	до 1 ноября 2023 г.	Карелина А.А.	
5.8	Размещение на официальном сайте школы информации: - об участии образовательных организаций во всероссийских и региональных акциях; - о мероприятиях с участием министра образования Кировской области; - о проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основной срок; - о проведении итогового сочинения (изложения) в основной срок; - о ходе проведения экзаменов; - о результатах проведения ГИА	в течение года	Рябчук Д.А. Карелина А.А.	
5.9	Организация сопровождения обучающихся 9-х и 11-х классов в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	Карелина А.А. Педагог-психолог ЦДОД	
5.10	Организация участия в совещаниях, семинаров по вопросам подготовки к проведению ГИА для руководителей образовательных организаций	по отдельному графику	Рябчук Н.А.	
5.11	Организация участия образовательных организаций во всероссийских и региональных акциях	по графику Рособнадзора	Рябчук Н.А.	
5.12	Проведение мероприятий по профилактике нарушений установленного порядка проведения ГИА	в течение года	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	
<b>6. Контроль за организацией подготовки и проведения ГИА</b>				
6.1	Осуществление мониторингов:			обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
6.1	<p>Размещение в установленные сроки информации на сайтах образовательных организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке его проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>- о сроках проведения ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9;</li> <li>- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;</li> <li>- о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях;</li> <li>- о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ;</li> <li>- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов</li> </ul>	<p>по отдельному графику: декабрь 2023 г.</p> <p>январь 2023 г.</p> <p>апрель 2024 г.</p> <p>январь 2024 г.</p> <p>апрель 2024 г.</p> <p>ноябрь 2023 г.</p> <p>февраль, май 2024 г.</p> <p>апрель 2024 г.</p> <p>ноябрь 2023 г.</p>	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	реализации прав участников ГИА, обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА
6.2	Выполнение мероприятий дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и	январь, сентябрь 2024 г.	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	среднего общего образования в Кировской области в 2023 – 2024 учебном году			
6.3	Контроль за прохождением обучения лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение срока проведения обучения	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	
6.4	Контроль готовности ППЭ к проведению экзамена и внесением сведений в «Мониторинг готовности ППЭ»	за два дня до соответствующего экзамена	Рябчук Н.А.	
<b>7. Повышение качества преподавания учебных предметов</b>				
7.1	Участие в обучающих семинарах по подготовке членов школьных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленными критериями	до 31 ноября 2023 г.	Рябчук Н.А. Казлова Л.Г. Горохова Д.А.	повышение профессиональной компетентности учителей
7.2	Участие в обучающих семинарах по подготовке экспертов и экзаменаторов-собеседников для проведения итогового собеседования в соответствии с установленными критериями	до 31 декабря 2023 г.	ИРО	
<b>8. Анализ проведения ГИА</b>				
8.1	Проведение анализа результатов итогового сочинения (изложения) и разработка рекомендаций по повышению качества преподавания русского языка	апрель 2024 г.	Рябчук Н.А. Козлова Л.Г. Горохова Д.А.	наличие и использование аналитической и статистической информации о проведении ГИА в Кировской области в 2024 году в целях совершенствования процедуры
8.2	Проведение анализа результатов итогового собеседования по русскому языку и разработка рекомендаций по повышению качества преподавания русского языка	май 2024 г.	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	
8.3	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2024 году	апрель – май, июль – август, сентябрь – октябрь 2024 г.	Карелина А.А.	

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Исполнители</b>	<b>Результат исполнения</b>
8.4	Подготовка отчетных документов о результатах проведения ГИА в МКОУ СОШ п.Ключи в 2024 году	в соответствии с запросами Рособнадзора, ФИПИ	Карелина А.А.	
8.5	Участие в совещании для руководителей ОО по итогам проведения ГИА в 2024 году	Сентябрь 2024 г.	Рябчук Н.А.	
8.6	Проведение педагогического совета на тему «Анализ результатов ГИА в 2024 году. Рекомендации по повышению качества образования.	август 2024 г.	Рябчук Н.А. Карелина А.А.	

---